

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE FÖR FOLE LOKRUME FIBER EKONOMISKA FÖRENING 20130704

Närvarande

Pär-Rune Nypelius

Rickard Hansson – ej närvarande

Peter Jakobsson

Kjell Johansson

Birgitta Lidman

Per Pettersson

Niclas Wiklund – ej närvarande

68. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

69. Föregående protokoll

Inga protokoll lästes upp.

70. Medlemsansökningar

Beslutade att godkänna medlemsansökningar 179 till och med 180. Välkomstmeddelande skickas snarast möjligt.

Beslutades att sekreteraren skriver en avstämning sedan stämman 20130314 som delas ut till samtliga fastighetsägare med postlåda. Denna information är den sista informationen som delas ut till samtliga fastighetsägare.

71. Villkor för fastighetsanslutning för medlemmar

De villkor som fortsätter komma in faktureras efterhand. En avstämning per 20130630 säger att 146 av föreningens då 178 medlemmar har lämnat in sina villkor och fått sin första faktura. Just nu har 32 medlemmar inte lämnat in sina villkor alternativt lämnat ett negativt besked.

72. Villkor för markägare

Några avtal har kommit in till föreningen.

73. Medlemmar

En påminnelse till samtliga medlemmar skickades via e-post 20130630.

74. Områdesansvariga

Arbetsuppgifterna för områdesansvariga diskuterades samt även prioriteringen av dem. Till stöd för områdesansvariga tas en beskrivning fram. Uppgiften att teckna avtal med markägare lyfts tillbaka till styrelsen.

Prioriteringen för områdesansvariga är allra först att få dokumentation på medlemsansökan, antingen positivt eller negativt. Därefter kommer rekognosering tillsammans med markägare av nuvarande sträckning.

Till stöd för områdesansvariga uppdrogs det åt sekreteraren att ta fram utskrifter av kartan per område i flera exemplar för utdelning till områdesansvariga.

Pär-Rune och Kjell bokar separata möten med områdesansvariga per socken.

Rekognosering av sträckan ska vara klar 20130731.

Käppningsmöte bokas till klockan 1900 20130724 i Lokrume bygdegård. BRS Networks AB och Väg- och byggnadsgrus AB bjudes in att delta. Sekreteraren bjuder in områdesansvariga och styrelsen samt publicerar på hemsidan.

75. Genomförande

Pär-Rune undersöker hur skyltning av projektet kan genomföras.

76. Finansiering

All nödvändig information har skickats till Jordbruksverket, Region Gotland samt Länsstyrelsen. Sekreteraren ansvarar för kontakterna med finansiärerna.

2

Skatteverket efterfrågar på svar med anledning av ansökan om att registrera föreningen för som arbetsgivare. Sekreteraren skickar svar på frågorna inom kort.

77. Ekonomi

Föreningens ekonomi per 20130630 redovisades. Sammanställning, balans- samt resultatrapport finns som bilaga. Första delfakturan har gått iväg och betalats till de större delarna

78. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 20130804 klockan 1900 hos Peter.

79. Mötet avslutas


Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Pär-Rune Nypelius
Ordförande



Birgitta Lidman
Sekreterare



Peter Jakobsson
Justerare